
MUNICÍPIO:
OBRA: PRAZO: 240 dias

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias
1 10.757,07R$  -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              10.757,07R$   

100,00% 1,54%
2 20.706,05R$  6.902,02R$        -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              27.608,06R$   

75,00% 25,00% 3,96%
3 -R$             39.757,32R$      -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              39.757,32R$   

100,00% 5,70%
4 -R$             6.640,13R$        19.920,38R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              26.560,51R$   

25,00% 75,00% 3,81%
5 -R$             -R$                 12.223,76R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              12.223,76R$   

100,00% 1,75%
6 -R$             -R$                 48.111,13R$   48.111,13R$   -R$              -R$              -R$              -R$              96.222,26R$   

50,00% 50,00% 13,81%
7 -R$             -R$                 -R$              62.662,38R$   62.662,38R$   -R$              -R$              -R$              125.324,77R$ 

50,00% 50,00% 17,98%
8 -R$             -R$                 -R$              -R$              41.447,84R$   -R$              -R$              -R$              41.447,84R$   

100,00% 5,95%
9 -R$             -R$                 -R$              -R$              5.922,57R$     -R$              -R$              -R$              5.922,57R$     

100,00% 0,85%
10 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              11.124,25R$   -R$              -R$              11.124,25R$   

100,00% 1,60%
11 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              9.394,03R$     -R$              -R$              9.394,03R$     

100,00% 1,35%
12 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              11.188,21R$   -R$              -R$              11.188,21R$   

100,00% 1,61%
13 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              24.838,54R$   -R$              -R$              24.838,54R$   

100,00% 3,56%
14 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              64.325,89R$   64.325,89R$   -R$              128.651,77R$ 

50,00% 50,00% 18,46%
15 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              46.368,05R$   -R$              46.368,05R$   

100,00% 6,65%
16 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              16.422,59R$   16.422,59R$   

100,00% 2,36%
17 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              61.010,35R$   61.010,35R$   

100,00% 8,75%
18 -R$             -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              2.110,26R$     2.110,26R$     

100,00% 0,30%
31.463,11R$  53.299,46R$      80.255,27R$   110.773,52R$ 110.032,79R$ 120.870,92R$ 110.693,94R$ 79.543,20R$   696.932,22R$ 

4,51% 7,65% 11,52% 15,89% 15,79% 17,34% 15,88% 11,41% 100,00%
31.463,11R$  84.762,57R$      165.017,85R$ 275.791,36R$ 385.824,16R$ 506.695,08R$ 617.389,01R$ 696.932,22R$ 

4,51% 12,16% 23,68% 39,57% 55,36% 72,70% 88,59% 100,00%

SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

REVESTIMENTOS

PINTURA

PAVIMENTAÇÃO

ABRIGOS PARA GÁS DE COZINHA, CILINDROS E RESÍDUOS

Guilherme Schaurich
Eng° Civil CREA/SC 191628-0/D

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO

INSTALAÇÕES DE LÓGICA

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

COBERTURA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ALVENARIA

IMPERMEABILIZAÇÃO

SERVIÇOS INICIAIS

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MEDIANEIRA - PR
AMPLIAÇÃO E REFORMA SAMU

Item Descrição
Prazo (dias) Total de cada 

serviço (R$)
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 653a-7094-b13b-a700-08cf-0d9c

Assinado por Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich em 26/10/2023 às 11:00:19
Identificador Único: ReiYHuAQNE2koekcXu56as

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=653a-7094-b13b-a700-08cf-0d9c
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