SFM
2023

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTACAO

CREA-PR 139201/D

Municipio: MEDIANEIRA - PR SAM XX Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Empréstimo R$ 1.266.076,08 | 100,00%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data 05062023 | Dias 90 Data  13/09/2023 Contrapartida do Proponente RS - | o00%
Quantidade: ' 11769,02 M2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.266.076,08 | 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 13/9/23 14/10/23 14/11/23 15/12/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 13/10/23 13/11/23 14/12/23 14/1/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 4.903,13 0,39
4 REVESTIMENTO 25 25 25 25 1.096.514,63 86,61
5 MEIO-FIO E SARJETA 50 40 10 102.088,70 8,06
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 100 1.862,25 0,15
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 75 25 40.592,24 321
10 DRENAGEM 100 1.266,40 0,10
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 100 18.848,73 1,49
TOTAIS TOTAIS I 1.266.076,08 | 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES  [FINANCIAMENTO [R$ 4.903,13 - - - - - - - - - - - 1 4.903,13 0,39%
4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO |R$ | 274.128,66 | 274.128,66 | 274.128,66 | 274.128,66 - - - - - - - - 4 1.096.514,63 86,61%
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO |R$ 51.044,35 40.835,48 - 10.208,87 - - - - - - - - 3 102.088,70 8,06%
6T SERVICOS DE URBANIZAGAO|FINANCIAMENTO  [R$ - - 1.862,25 - - - - - - - - - 1 1.862,25 0,15%
7T SINALIZACAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO [R$ - - 30.444,18 10.148,06 - - - - - - - - 2 40.592,24 3,21%
10T DRENAGEM FINANCIAMENTO |R$ - - 1.266,40 - - - - - - - - - 1 1.266,40 0,10%
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS  [FINANCIAMENTO [R$ - - - 18.848,73 - - - - - - - - 1 18.848,73 1,49%
T TOTAIS FINANCIAMENTO |R$ | 330.076,14 | 314.964,14 | 307.701,49 | 313.334,32 - - - - - - - - 1.266.076,08 | 100,00%
C CONTRAPARTIDA |R$ - - - - - - - - - - - - - 0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 330.076,14 | 314.964,14 | 307.701,49 | 313.334,32 - - - - - - - - 1.266.076,08 | 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 26,07% 24,88% 24,30% 24,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.266.076,08 | 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 26,07% 50,95% 75,25% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK
Resp. Técnico: | Assinatura: Prefeito: |Assinatura: data:
Marcus Vinicius Vargas i i
Engenheiro Civil ! ! 05/06/2023
[ [

Tabela Referéncia: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneragéo

Data Base da aprovacado do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I

05/06/2023 - seg




