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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO
Município: MEDIANEIRA - PR SAM  XX Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Empréstimo 1.266.076,08R$     100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 05/06/2023 Dias 90 Data 13/09/2023 Contrapartida do Proponente -R$                    0,00%

Quantidade: 11769,02 M2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.266.076,08         100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 13/9/23 14/10/23 14/11/23 15/12/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 13/10/23 13/11/23 14/12/23 14/1/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 4.903,13                    0,39           

4 REVESTIMENTO 4 25 25 25 25 1.096.514,63             86,61         

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 50 40 10 102.088,70                8,06           

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 100 1.862,25                    0,15           

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 75 25 40.592,24                  3,21           

10 DRENAGEM 100 1.266,40                    0,10           

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100 18.848,73                  1,49           

TOTAIS TOTAIS 1.266.076,08         100,00     

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 4.903,13        -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 4.903,13                0,39%

4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ 274.128,66    274.128,66    274.128,66    274.128,66    -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 1.096.514,63         86,61%

5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ 51.044,35      40.835,48      -                10.208,87      -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 102.088,70            8,06%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ -                -                1.862,25        -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 1.862,25                0,15%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ -                -                30.444,18      10.148,06      -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 40.592,24              3,21%

10T DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ -                -                1.266,40        -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 1.266,40                0,10%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ -                -                -                18.848,73      -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 18.848,73              1,49%

T TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 330.076,14    314.964,14    307.701,49    313.334,32    -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.266.076,08         100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                         0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 330.076,14    314.964,14    307.701,49    313.334,32    -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.266.076,08         100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 26,07% 24,88% 24,30% 24,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.266.076,08         100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 26,07% 50,95% 75,25% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Marcus Vinicius Vargas   
Engenheiro Civil                     
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Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 05/06/2023 - seg


