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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO
Município: MEDIANEIRA SAM  81 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Empréstimo 2.342.097,33R$    100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 16/06/2023 Dias 70 Data 04/09/2023 Contrapartida do Proponente -R$                    0,00%

Quantidade: 20.209,03 m² CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.342.097,33         100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 4/9/23 5/10/23 5/11/23 6/12/23 6/1/24 6/2/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 4/10/23 4/11/23 5/12/23 5/1/24 5/2/24 7/3/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3.568,42                   0,15           

2 TERRAPLENAGEM 2 100 9.889,53                   0,42           

3 BASE / SUB-BASE 3 50 50 183.398,38               7,83           

4 REVESTIMENTO 4 10 25 25 25 15 1.808.159,70            77,20         

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 20 40 40 75.065,40                 3,21           

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 -                           -             

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 50 50 40.296,41                 1,72           

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 -                           -             

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 -                           -             

10 DRENAGEM 70 30 194.247,04               8,29           

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 50 50 27.472,45                 1,17           

TOTAIS TOTAIS 2.342.097,33         100,00     

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 3.568,42        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                1 3.568,42                0,15%

1C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

2T TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$ -                 -                 9.889,53        -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                1 9.889,53                0,42%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

3T BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ -                 -                 91.699,19      91.699,19      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                2 183.398,38            7,83%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

4T REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ -                 180.815,97    452.039,93    452.039,93    452.039,93    271.223,96    -                 -                 -                 -                 -                    -                5 1.808.159,70         77,20%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ 15.013,08      30.026,16      30.026,16      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                3 75.065,40              3,21%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 20.148,21      20.148,21      -                 -                 -                 -                 -                    -                2 40.296,41              1,72%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

9T SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

10T DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ 135.972,93    58.274,11      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                2 194.247,04            8,29%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ -                 -                 -                 -                 13.736,23      13.736,23      -                 -                 -                 -                 -                    -                2 27.472,45              1,17%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                0 -                         0,00%

T TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 154.554,43    269.116,24    583.654,81    543.739,12    485.924,36    305.108,39    -                 -                 -                 -                 -                    -                2.342.097,33         100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                    -                -                         0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 154.554,43    269.116,24    583.654,81    543.739,12    485.924,36    305.108,39    -                 -                 -                 -                 -                    -                2.342.097,33         100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 6,60% 11,49% 24,92% 23,22% 20,75% 13,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.342.097,33         100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 6,60% 18,09% 43,01% 66,23% 86,97% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

VINICIUS CEREZER SEBEN

ANTONIO FRANÇA BENJAMIM 15/06/2023

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 16/06/2023 - sex


