
MUNICÍPIO:
OBRA: PRAZO: 60 dias

30 60
1 8.230,80R$    8.230,80R$      

100,00% 13,62%
2 37,48R$         37,48R$           

100,00% 0,06%
3 5.799,77R$    13.532,81R$       19.332,58R$    

30,00% 70,00% 32,00%
4 16.314,98R$  16.314,98R$       32.629,96R$    

50,00% 50,00% 54,01%
5 -R$             181,46R$            181,46R$         

100,00% 0,30%
30.383,03R$  30.029,25R$       60.412,28R$    

50,29% 49,71% 100,00%
30.383,03R$  60.412,28R$       

50,29% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MEDIANEIRA - PR

Item Descrição
Total de cada 
serviço (R$)

Coef. de 
Influência (%)

Prazo (dias acumulados)
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR

SERVIÇOS PRELIMINARES

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHAMENTOS

ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

LIMPEZA GERAL

Juliana Mondardo
Eng. Civil CREA-PR 195.004/D

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO


