
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA: 1370

OBRA: FECHAMENTO LATERAL QUADRA - ESCOLA FERNANDO PESSOA PRAZO: 30 DIAS

Total de cada Coef. de 

Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 198,76      -           -              -              -              -              198,76          

100,00% 4,55%

2 INFRA-ESTRUTURA 530,33      -           -              -              -              -              530,33          

100,00% 12,13%

3 SUPERESTRUTURA 518,13      -           -              -              -              -              518,13          

100,00% 11,85%

4 PAREDES, PAINÉIS E FORROS 292,32      -           -              -              -              -              292,32          

100,00% 6,69%

5 COBERTURA -            -           -              -              -              -              -                

0,00%

6 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 52,00        -           -              -              -              -              52,00            

100,00% 1,19%

7 REVESTIMENTOS 655,65      -           -              -              -              -              655,65          

100,00% 15,00%

8 PINTURA 393,75      -           -              -              -              -              393,75          

100,00% 9,01%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -            -           -              -              -              -              -                

100,00% 0,00%

10 255,00      -           -              -              -              -              255,00          

100,00% 5,83%

11 1.475,00   -           -              -              -              -              1.475,00       
100,00% 33,75%

12 -            -           -              -              -              -              -                

0,00%

TOTAL DA PARCELA 4.370,94   -           -              -              -              -              4.370,94       

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 101%

TOTAL ACUMULADO 4.370,94   4.370,94   4.370,94     4.370,94     4.370,94     4.370,94     

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Prazo (dias)
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LIMPEZA FINAL


