CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA: 1370
OBRA: FECHAMENTO LATERAL QUADRA - ESCOLA FERNANDO PESSOA | PRAZO:[30 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
item Discriminagéo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias |Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 198,76 - - - - - 198,76
100,00% 4,55%
2 INFRA-ESTRUTURA 530,33 - - - - - 530,33
100,00% 12,13%
3 SUPERESTRUTURA 518,13 - - - - - 518,13
100,00% 11,85%
4 PAREDES, PAINEIS E FORROS 292,32 - - - - - 292,32
100,00% 6,69%
5 COBERTURA - - - - - - -
0,00%
6 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 52,00 - - - - - 52,00
100,00% 1,19%
7 REVESTIMENTOS 655,65 - - - - - 655,65
100,00% 15,00%
8 PINTURA 393,75 - - - - - 393,75
100,00% 9,01%
9 INSTALAGOES ELETRICAS - - - - - - -
100,00% 0,00%
10 AGUAS PLUVIAIS 255 00 _ ) _ ) } 255,00
100,00% 5,83%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.475,00 - - - - - 1.475,00
100,00% 33,75%
12 LIMPEZA FINAL - - - - - - -
0,00%
TOTAL DA PARCELA 4.370,94 - - - - - 4.370,94
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 101%
TOTAL ACUMULADO 4.370,94 | 4.370,94 4.370,94 4.370,94 4.370,94 4.370,94
100,00%]| 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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