
DATA: jul/21
PRAZO: 150 Dias

ITEM 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL ETAPA %

3.399,05              -                           -                             -                             -                             3.399,05                   

100,00% 1,70%

5.333,50              -                           -                             -                             -                             5.333,50                   

100,00% 2,66%

-                        6.126,34                 6.126,34                   -                             -                             12.252,67                 

50,00% 50,00% 6,12%

-                        9.649,04                 9.649,04                   -                             -                             19.298,07                 

50,00% 50,00% 9,64%

-                        -                           5.176,08                   -                             5.176,08                   

100,00% 2,58%

-                        368,55                    368,55                       -                             -                             737,10                       

50,00% 50,00% 0,37%

-                        8.842,13                 8.842,13                   -                             -                             17.684,26                 

50,00% 50,00% 8,83%

-                        -                           -                             15.959,05                 -                             15.959,05                 

100,00% 7,97%

-                        -                           7.091,23                   7.091,23                   -                             14.182,46                 

50,00% 50,00% 7,08%

-                        5.032,51                 7.548,76                   -                             -                             12.581,27                 

40,00% 60,00% 6,28%

-                        -                           4.552,73                   4.552,73                   -                             9.105,46                   

50,00% 50,00% 4,55%

-                        -                           -                             -                             20.398,33                 20.398,33                 

100,00% 10,19%

-                        3.104,84                 3.104,84                   3.104,84                   6.209,68                   15.524,21                 

20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 7,75%

-                        1.209,71                 1.209,71                   3.629,14                   6.048,56                   12.097,12                 

10,00% 10,00% 30,00% 50,00% 6,04%

-                        -                           4.550,82                   4.550,82                   -                             9.101,63                   

50,00% 50,00% 4,54%

-                        -                           -                             -                             1.669,47                   1.669,47                   

100,00% 0,83%

-                        -                           -                             11.556,96                 11.556,96                 23.113,91                 

50,00% 50,00% 11,54%

-                        -                           -                             -                             2.237,08                   2.237,08                   

100,00% 1,12%

-                        -                           -                             -                             417,26                       417,26                       

100,00% 0,21%

8.732,55R$    34.333,11R$    58.220,22R$      50.444,76R$      48.537,34R$      200.267,98R$   

4,36% 17,14% 29,07% 25,19% 24,24% 100%

8.732,55R$    43.065,66R$    101.285,88R$   151.730,64R$   200.267,98R$   

4,36% 21,50% 50,58% 75,76% 100,00%

Igor Eduardo Grande
Engº Civil CREA PR-101329/D
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