ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR DATA: jul/21
OBRA: REFORMA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO PRAZO: 150 Dias
ITEM ETAPA 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTALETAPA %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 3.399,05 - - - - 3.399,05
100,00% 1,70%
2 INFRA-ESTRUTURA 5.333,20 . . . . >-333,0
100,00% 2,66%
3 |SUPERESTRUTURA - 6.126,34 6.126,34 - - 12.252,67
50,00% 50,00% 6,12%
4 |PAREDES - 9.649,04 9.649,04 - - 19.298,07
50,00% 50,00% 9,64%
= |rorros - - 5.176,08 - 5.176,08
100,00% 2,58%
¢ MPERM EABILIZACOES E - 368,55 368,55 - - 737,10
ISOLAMENTOS 50,00% 50,00% 0,37%)
7 |COBERTURA - 8.842,13 8.842,13 - - 17.684,26
50,00% 50,00% 8,83%
8 |ESQUADRIAS DE MADEIRA - - - 15.959,05 - 15.959,05
100,00% 7,97%
o |ESQUADRIAS METALICAS - - 7.091,23 7.091,23 - 14.182,46
50,00% 50,00% 7,08%
10 |REVESTIMENTOS - 5.032,51 7.548,76 - - 12.581,27
40,00% 60,00% 6,28%
11 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, - - 4.552,73 4.552,73 - 9.105,46
SOLEIRAS E PEITORIS 50,00% 50,00% 4,55%
12 |PINTURA - - - - 20.398,33 20.398,33
100,00% 10,19%
13 INSTALACGES ELETRICAS - 3.104,84 3.104,84 3.104,84 6.209,68 15.524,21
20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 7,75%
14 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, - 1.209,71 1.209,71 3.629,14 6.048,56 12.097,12
DE PREVENGAO DE INCENDIO 10,00% 10,00% 30,00% 50,00% 6,04%)
15 | AGUAS PLUVIAIS - - 4.550,82 4.550,82 - 9.101,63
50,00% 50,00% 4,54%)
16 INSTALACOES ESPECIAIS, MOVEIS E - - - - 1.669,47 1.669,47
EQUIPAMENTOS 100,00% 0,83%)
17 |SERVICOS COMPLEMENTARES - - - 11.556,96 11.556,9 23.113,91
50,00% 50,00% 11,54%
18 |DIVERSOS - - - - 2.237,08 2.237,08
100,00% 1,12%
19 |LIMPEZA FINAL - - - - 417,26 417,26
100,00% 0,21%
TOTAL DA PARCELA| RS 8.732,55 | RS 34.333,11 RS 58.220,22 RS 50.444,76 | RS 48.537,34 | RS 200.267,98
4,36% 17,14% 29,07% 25,19% 24,24% 100%
TOTAL ACUMULADO| RS 8.732,55 RS 43.065,66 RS 101.285,88 | RS 151.730,64 | RS 200.267,98
4,36% 21,50% 50,58% 75,76% 100,00%
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