SFM ~
2020 SECRETARIADE E!  SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU _u><=<_mz._.>nw>o
Municipio: MEDIANEIRA SAM 5 Edital no Municipio Procedi prévio Inicio previsto da Obra Empréstimo 2.710.390,44 | 100,00%
Projeto : PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PEDR|LOTE n° 01 Data 31/10/2022 Dias 70 Data 19/01/2023 Contrapartida do Proponente
Quantidade: _ CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 2710.390.44|  100,00%
GRUPO  [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S,
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) | TOTAL
19/1/23 19/2/23 22/3/23 22/4/23 23/5/23
Data Fim 18/2/23 21/3/23 21/4/23 22/5/23 22/6/23
| SERVICOS PRELIMINARES 100 3.841.,45
B REVESTIMENTO 20 40 40 2.586.117,21
5 MEIO-FIO E SARJETA 100 7.486,80
7 m_z.h/:N..ﬁ_.,..» ) DE TRANSITO 100 81.136,61
11 SAIOS TECNOLOGICOS 100 31.80837
TOTAIS TOTAIS [ 2710.390.44] 100)
COMPOSICAO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES ~ [FINANCIAMENTO _|R$ 3.841.45 1 3.84145 0.14%
1C CONTRAPARTIDA |R$
47 REVESTIMENTO FINANCIAMENTO _|R$ 517.223,44] 1034446 88| 1.034.446,88 3 2586117.21]  9541%,
4C CONTRAPARTIDA |R$
5T MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO _|R$ 7.486,80 1 7.486.80 0.28%
5C CONTRAPARTIDA |R$
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO [FINANCIAMENTO _|R$ 81136.61 1 81.136.61 2.99%
7C CONTRAPARTIDA |R$
17T ENSAIOS TECNOLOGICOS  [FINANCIAMENTO _ |R$ 31.808,37 1 31 808,37 1.17%]
11C CONTRAPARTIDA |R$
T TOTAIS [FINANCIAMENTO _|RS | 11328.25] 517.223.44] 1.034.446.88] 1066.265 25 81.13661] [ [ | | [ [ | [ 2710.39044] 100,00%
c [contraPARTIDA RS | [ | _ 1 | [ | _ | | [ 1 I [
P ]
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 11.328,25] 517.223.44| 1.034.446,88| 1.066.25525 81.136,61 A \ 2710.390,44| 100.00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 0,42% 19,08% 38,17% 39,34% 2,99% A 2710.390.44| 100.00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 0,42% 19,50% 57,67%| n 5 97.01% 100.00% p.d OK OK
Resp. Técnico: ' >wm§m==.m.4w / Prefeito: .>mm5m€.‘m” data:
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