
PRÓPRIO: DATA: 08/06/22

MUNICÍPIO: TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 270 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 0,58% 7.037,39 100,00% 7.037,39 5.483,07 
02 MOVIMENTO DE TERRA 0,31% 1.856,65 50,00% 1.856,65 50,00% 3.713,29 2.893,15 
03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 25,14% 90.744,88 30,00% 90.744,88 30,00% 120.993,18 40,00% 302.482,95 235.674,66 
04 ALVENARIA - VEDAÇÃO 8,48% 20.410,48 20,00% 30.615,72 30,00% 30.615,72 30,00% 20.410,48 20,00% 102.052,41 79.512,47 
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,86% 2.571,93 25,00% 3.086,32 30,00% 3.086,32 30,00% 1.543,16 15,00% 10.287,73 8.015,52 
06 COBERTURA 6,29% 75.630,28 100,00% 75.630,28 58.926,10 
07 REVESTIMENTOS 17,76% 10.683,26 5,00% 32.049,78 15,00% 42.733,04 20,00% 42.733,04 20,00% 42.733,04 20,00% 42.733,04 20,00% 213.665,20 166.473,76 
08 ESQUADRIAS 7,05% 25.441,62 30,00% 25.441,62 30,00% 33.922,16 40,00% 84.805,41 66.074,75 
09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 12,53% 7.534,73 5,00% 15.069,45 10,00% 30.138,90 20,00% 30.138,90 20,00% 30.138,90 20,00% 30.138,90 20,00% 7.534,73 5,00% 150.694,52 117.411,18 
10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 11,57% 13.920,30 10,00% 27.840,59 20,00% 41.760,89 30,00% 13.920,30 10,00% 13.920,30 10,00% 13.920,30 10,00% 13.920,30 10,00% 139.202,97 108.457,73 
11 AR-CONDICIONADO 4,39% 15.850,45 30,00% 36.984,37 70,00% 52.834,82 41.165,39 
12 GASES ESPECIAIS 0,89% 3.742,33 35,00% 6.950,04 65,00% 10.692,36 8.330,78 
13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,16% 1.910,60 100,00% 1.910,60 1.488,61 
14 MURO DE PERÍMETRO 4,00% 9.617,07 20,00% 9.617,07 20,00% 9.617,07 20,00% 9.617,07 20,00% 9.617,07 20,00% 48.085,37 37.464,93 

100,00% 120.049,40 9,98% 201.419,46 16,74% 176.150,24 14,64% 77.090,11 6,41% 115.109,81 9,57% 100.151,64 8,32% 121.850,94 10,13% 137.701,38 11,45% 153.572,31 12,76% 1.203.095,30 937.372,10

 
120.049,40 9,98% 321.468,87 26,72% 497.619,11 41,36% 574.709,22 47,77% 689.819,03 57,34% 789.970,67 65,66% 911.821,61 75,79% 1.049.522,99 87,24% 1.203.095,30 100,00%

270 % NO 
PERIODO

12,76%  
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

8,32% 10,13% 11,45%

% NO 
PERIODO

240 % NO 
PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO
9,98% 16,74% 14,64% 6,41% 9,57%

150 % NO 
PERIODO

180 % NO 
PERIODO

210% NO PERIODO 90 % NO 
PERIODO

120 % NO 
PERIODO

SERVIÇOS 30 % NO 
PERIODO
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