CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA (M?):|  1.993,68
OBRA: REFORMA COBERTURA RODOVIARIA PRAZO:[ 90 DIAS
' Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Iltem Discriminagéo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias  [Servigo Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.137,08 - - - 13.137,08
100,00% 3,94%
6 COBERTURA 127.660,22 | 127.660,22 [ 63.830,11 - 319.150,55
40,00% 40,00% 20,00% 95,69%
12 LIMPEZA FINAL - - 1.235,40 - 1.235,40
100,00% 0,37%
TOTAL DA PARCELA 140.797,30 | 127.660,22 | 65.065,51 - 333.523,03
42,22% 38,28% 19,51% 0,00% 100%
TOTAL ACUMULADO 140.797,30 | 268.457,52 | 333.523,03 | 333.523,03
42,22% 80,49% 100,00% 100,00%
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