
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Licitação e Contratação 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00

2 Serviços Preliminares/ Movimentação de Terra 8.197,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 8.197,72 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 8.197,72

3 Infraestrutura 25.348,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 10.139,50 40,00% 10.139,50 20,00% 5.069,75 0,00% 0,00 100,00% 25.348,75

4 Superestrutura 75.930,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 54,00% 41.002,71 20,00% 15.186,19 16,00% 12.148,95 10,00% 7.593,09 100,00% 75.930,96

5 Serviços Complementares 2.023,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.023,09 100,00% 2.023,09

111.500,52 0,00% 0,00 0,00% 0,00 53,22% 59.339,93 22,71% 25.325,69 15,44% 17.218,70 8,62% 9.616,18 100,00% 111.500,52

1 Estado 0,00 0,00 36.127,64 0,00 0,00 0,00 36.127,64

2 Municipio 0,00 0,00 23.212,29 25.325,69 17.218,70 9.616,18 75.372,88

3 Sub-total 0,00 0,00 59.339,93 25.325,69 17.218,70 9.616,18 111.500,52

Eng. Kaio Cesar Ramos Maciel

150 dias 

Data: 01/10/2021

180 dias 

180 dias 
Item PARTICIPAÇÃO

120 dias

 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

Acumulado

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

A REALIZAR  (DIAS)

A REALIZAR (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

120 dias Acumulado60 dias30 dias

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

150 dias 90 dias

CREA - PR 175.142/D

OBJETO:  Construção de uma ponte sobre o Ocoy - entre Linha São Braz e Javali

Item

90 dias

Valor

 do item

GRUPO DE SERVIÇO

60 dias30 dias


