CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M)  1.112,07
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA - RUAS DO BAIRRO CONDA PRAZO: 90 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.890,95 - - 1.890,95
100,00% 0,74%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 123.711,97 123.711,97 - 247.423,95
50,00% 50,00% 97,45%
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL| - 2.255,09 - 2.255,09
100,00% 0,89%
8 CONTROLE TECNOLOGICO - 2.339,25 - 2.339,25
100,00% 0,92%
TOTAL DA PARCELA 125.602,92 128.306,31 - 253.909,23
49,47% 50,53% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 125.602,92 253.909,23 253.909,23
49.,47% 100,00% 100,00%
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