
ÁREA (M²): 1.112,07
PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 1.890,95            -                 -                 1.890,95        
100,00% 0,74%

4 123.711,97        123.711,97    -                 247.423,95    
50,00% 50,00% 97,45%

6 -                     2.255,09        -                 2.255,09        
100,00% 0,89%

8 -                     2.339,25        -                 2.339,25        
100,00% 0,92%

TOTAL DA PARCELA 125.602,92        128.306,31    -                 253.909,23    
49,47% 50,53% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 125.602,92        253.909,23    253.909,23    
49,47% 100,00% 100,00%
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