
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
922638

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23
1. EDIFICAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL CENTRO DIA 1.168.020,61 % Período: 9,55% 10,24% 10,84% 8,48% 9,44% 7,19% 8,20% 5,20% 5,97% 8,70% 7,88% 8,30%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  16.990,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  6.368,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  79.567,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  160.182,51 % Período: 0,00% 43,88% 56,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VEDAÇÃO  85.029,38 % Período: 0,00% 52,24% 34,03% 13,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  71.993,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,37% 0,00% 48,63% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA  114.510,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 76,32% 23,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  104.303,84 % Período: 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 41,76% 14,53% 0,00% 0,00% 0,00% 43,47% 0,00% 0,00%

1.9. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 2.553,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  73.148,29 % Período: 11,45% 0,00% 9,71% 0,00% 45,90% 9,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,72% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES DE LÓGICA  4.166,89 % Período: 0,00% 0,00% 15,71% 0,00% 31,39% 8,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 43,96% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO  43.231,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,19%

1.13. INSTALAÇÕES DE GÁS  6.605,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. IMPERMEABILIZAÇÃO  11.225,43 % Período: 0,00% 43,92% 0,00% 0,00% 0,00% 56,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. REVESTIMENTOS  104.089,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,93% 53,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. PISOS  102.649,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39,45% 0,00% 60,55% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PINTURA  56.321,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42,28% 13,54% 37,71% 6,47% 0,00%

1.18. ÁREAS EXTERNAS  123.235,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,17% 43,83%

1.19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.845,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

%: 9,55% 10,24% 10,84% 8,48% 9,44% 7,19% 8,20% 5,20% 5,97% 8,70% 7,88% 8,30%

Repasse: 45.604,57 48.906,61 51.754,88 40.499,48 45.064,31 34.347,66 39.136,34 24.853,49 28.526,90 41.533,27 37.631,56 39.640,93 
Período: Contrapartida: 65.949,53 70.724,64 74.843,58 58.566,97 65.168,25 49.670,71 56.595,70 35.941,05 41.253,21 60.061,95 54.419,61 57.325,41 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 111.554,10 119.631,25 126.598,46 99.066,45 110.232,56 84.018,37 95.732,04 60.794,55 69.780,10 101.595,23 92.051,16 96.966,34 

%: 9,55% 19,79% 30,63% 39,11% 48,55% 55,74% 63,94% 69,14% 75,12% 83,82% 91,70% 100,00%
Repasse: 45.604,57 94.511,18 146.266,06 186.765,54 231.829,85 266.177,51 305.313,85 330.167,34 358.694,24 400.227,51 437.859,07 477.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 65.949,53 136.674,17 211.517,75 270.084,72 335.252,97 384.923,68 441.519,38 477.460,43 518.713,64 578.775,59 633.195,20 690.520,61 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 111.554,10 231.185,35 357.783,81 456.850,26 567.082,82 651.101,19 746.833,23 807.627,78 877.407,88 979.003,11 1.071.054,27 1.168.020,61 

Local Responsável Técnico
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Total:    R$ 1.168.020,61
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