CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR ABRIGOS (UN): 42,00
OBRA: FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ABRIGOS DE PARADA DE ONIBUS PRAZO:| 240 DIAS
Prazo (Dias) Total de cada | Coeficiente de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias Servigo (R$) Influéncia (%)
1 PROJETO EXECUTIVO 3.772,99 - - - - - - - 3.772,99
100,00% 0,43%
1,00
2 ABRIGO SIMPLES 55.638,21 74.184,28 74.184,28 74.184,28 74.184,28 | 111.276,42 [ 111.276,42 | 111.276,42 686.204,59
8,11% 10,81% 10,81% 10,81% 10,81% 16,22% 16,22% 16,22% 78,38%
3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00
3 ABRIGO DUPLO 37.092,14 37.092,14 37.092,14 37.092,14 37.092,14 - - - 185.460,70
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 21,19%
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL DA PARCELA 96.503,34 | 111.276,42 | 111.276,42 | 111.276,42 | 11127642 | 11127642 111.276,42 | 111.276,42 875.438,28
11,02% 12,71% 12,71% 12,71% 12,71% 12,71% 12,71% 12,71% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 96.503,34 | 207.779,76 | 319.056,18 | 430.332,60 | 541.609,02 | 652.88544 | 764.161,86 | 875.438,28
11,02% 23,73% 36,45% 49,16% 61,87% 74,58% 87,29% 100,00%




