
PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
ITEM 30 dias 60 dias Serviço Influência (%)

1 3.730,28     -              -         3.730,28          
100,00% 1,45%

2 126.462,73 126.462,73 -         252.925,45      
50,00% 50,00% 98,11%

3 -              1.152,16     -         1.152,16          
100,00% 0,45%

TOTAL DA PARCELA 130.193,01 127.614,89 257.807,89      
50,50% 49,50% 100%

TOTAL ACUMULADO 130.193,01 257.807,89 
50,50% 100,00%

ESTRUTURA METÁLICA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Vinícius Cerezer Seben
Engenheiro Civil

_________________________________________________________________

 CREA-PR 198789/D

Discriminação
SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR

OBRA:
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PÓRTICO 

E SEMIPÓRTICO EM ESTRUTURA METÁLICA
Prazo (dias)


