RONOGRA A O

MUNICIPIO: |MEDIANEIRA - PR
OBRA: REFORMA DAS EDIFICAGOES DE APOIO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL PRAZO:| 90 DIAS
D o Prazo (dias) Total de cada Coef. de
e escrigao 30 dias 60 dias 90 dias servico (R$) |Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.914.24 | R$ - _[Rs - _[RS 291424
100,00% 2.25%
2 ESTRUTURAS - EXECUCAO DO PORTAO ELETRONICO RS 24.783,00 | R$ - [Rs ~_|R$_24.783,00
100,00% 19,11%
3 COBERTURA RS 5.468.38 | RS ___1.367.10 | R$ - _|[RS_6.83548
80,00% 20,00% 527%
7 ESQUADRIAS RS 21.514.42 | RS 14.342,94 | R$ ~_|R$ 35.857,36
60,00% 40,00% 27.66%
5 INST. ELETRICAS E COMUNICACOES R$_4.036.70 | RS 4.036.70 | RS —_[RS_8.073.40
50,00% 50,00% 6.23%
5 INST. HIDROSSANITARIAS RS 0.479.72 | RS ___9.479.72 | R$ ~_|R$_18.959.44
50,00% 50,00% 14,62%
7 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS RS - | RS 862656 | RS__8.626,56 | R _17.253.12
50,00% 50,00% 13,30%
B PAVIMENTAGAO E CALCAMENTO RS -~ |RS -~ |RS__6.014,56 | RS 6.014.56
100,00% 1.64%
9 DIVERSOS - EQUIPAMENTOS E LIMPEZAS RS ~ RS — |[RS_8.992.31 |R$__ 8.992,31
100,00% 6.93%
TOTAL DA PARCELA| R$ 68.196.46 | RS 37.853.02 | RS _23.633,43 | RS 129.682,92
52,59% 29.19% 18.22% 100,00%
TOTAL ACUMULADO| R$ 68.196.46 | RS _ 106.049.48 | RS 129.682,02
52,59% 81,78% 100,00%
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ASSINATURA ELETRONICA
Complemento de assinaturas presentes no documento

Cadigo para verificacdao: 6531-2d9e-72f9-0c00-08d5-b262

Assinado por Juliana Mondardo em 19/10/2023 as 10:24:12
Identificador Unico: UKWSFMUZGa8p3mbE2ZEmuyj

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=6531-2d9e-72f9-0c00-08d5-b262
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