CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META (M?)

34,80

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR
OBRA: COBERTURA CMEI MUNDO MAGICO PRAZO: 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias Servico Influéncia (%)
2 COBERTURA 11.847,76 5.077,61 16.925,37
70,00% 30,00% 92,71%
5 PINTURA 307,29 717,02 1.024,31
30,00% 70,00% 5,61%
11 LIMPEZA FINA DE OBRA - 305,80 305,80
100,00% 1,68%
TOTAL DA PARCELA 12.155,05 6.100,43 18.255,48
66,58% 33,42% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 12.155,05 18.255,48
66,58% 100,00%
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