
META (M²) 34,80
PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias Serviço Influência (%)

2 11.847,76      5.077,61        16.925,37      
70,00% 30,00% 92,71%

5 307,29           717,02           1.024,31        
30,00% 70,00% 5,61%

11 -                 305,80           305,80           
100,00% 1,68%

TOTAL DA PARCELA 12.155,05      6.100,43        18.255,48      
66,58% 33,42% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 12.155,05      18.255,48      
66,58% 100,00%

LIMPEZA FINA DE OBRA
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