
ÁREA (M²): 4.252,71
PRAZO: 60 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 4.978,97            -                 -                 4.978,97        
100,00% 1,68%

4 164.559,98        109.706,66    -                 274.266,64    
60,00% 40,00% 92,60%

6 -                     10.497,67      -                 10.497,67      
100,00% 3,54%

8 3.869,38            2.579,59        -                 6.448,97        
60,00% 40,00% 2,18%

TOTAL DA PARCELA 173.408,34        122.783,91    -                 296.192,25    
58,55% 41,45% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 173.408,34        296.192,25    296.192,25    
58,55% 100,00% 100,00%
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