CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M?3): 8.497,91
OBRA: RUAS DO BAIRRO ITAIPU PRAZO: 90 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagdo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias  [Servigo Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.380,33 - - - 1.380,33
100,00% 0,18%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 288.144,00 288.144,00 144.072,00 - 720.359,99
40,00% 40,00% 20,00% 94,83%
6 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICA - 10.258,43 15.387,64 - 25.646,07
40,00% 60,00% 3,38%
8 CONTROLE TECNOLOGICO 4.894,43 4.894,43 2.447,22 - 12.236,08
40,00% 40,00% 20,00% 1,61%
TOTAL DA PARCELA 294.418,76 303.296,86 161.906,86 - 759.622,47
38,76% 39,93% 21,31% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 294.418,76 597.715,61 759.622,47 |  759.622,47
38,76% 78,69% 100,00% 100,00%
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