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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
939521/2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - LINHA OCOY FEDERAL 310.409,88 % Período: 31,14% 30,39% 32,92% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.322,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  22.513,71 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  260.482,78 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CONTENÇÃO LATERAL  23.534,00 % Período: 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.557,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,14% 30,39% 32,92% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 89.460,53 87.311,14 94.571,55 15.962,78 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.194,02 7.021,18 7.605,02 1.283,66 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 96.654,55 94.332,31 102.176,58 17.246,44 - - - - - - - - 

%: 31,14% 61,53% 94,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 89.460,53 176.771,67 271.343,22 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.194,02 14.215,20 21.820,22 23.103,88 23.103,88 23.103,88 23.103,88 23.103,88 23.103,88 23.103,88 23.103,88 23.103,88 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 96.654,55 190.986,86 293.163,44 310.409,88 310.409,88 310.409,88 310.409,88 310.409,88 310.409,88 310.409,88 310.409,88 310.409,88 

Local Responsável Técnico
Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL
CREA/CAU: 175.142/D

Data ART/RRT: 1720231338779
segunda-feira, 29 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 05

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL

MEDIANEIRA/PR

1083929-64

Total:    R$ 310.409,88

Item Descrição
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