PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAGAO - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio: MEDIANEIRA | PRIORIDADE N° 73 SAM 83
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1
Local da Obra : AVENIDA BRASILIA ENTRE AVENIDA 24 DE OUTUBRO E AVENIDA BRASIL Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/24 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragédo
Fonte do Recurso: PAM | Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/04/2025 - qua
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 14 Observagao: Vetado a medigao por preco unitério. S6 sera liberado a emissao da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 7.197.540,98 Valor total Mdo de Obra: R$ 2.560.627,60 Valor total dos Materiais: R$ 4.636.913,38
35,58% 64,42%
. N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/ 5
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUGAO CADA ETAPA DESCRICAO DAS ETAPAS
TOTAL: 420 R$ 7.197.540,98
Lado direito da Quadra 1, englobando todos os servigos necessarios para execugdo completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 336.644,23 predial, entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua Alagoas, com excegéo das transigées em paver no pavimento, mobilidrio urbano, sinalizagéo de
transito e iluminagéo publica.
Lado esquerdo da Quadra 1, englobando todos os servigos necessarios para execugao completa do trecho entre o canteiro central e o
Etapa 2 30 R$ 596.685,11 alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Avenida 24 de Outubro e a Rua Alagoas (inclusive a area do cruzamento), inclusive com
execucgdo das transigdoes em paver no pavimento, mobiliario urbano completo, sinalizagdo de transito e iluminag&o publica completa.
Lado direito da Quadra 2, englobando todos os servigos necessarios para execugdo completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento
Etapa 3 30 R$ 422.981,77 predial, entre a Rua Alagoas e a Rua Sergipe, com exceg&o das transi¢des em paver no pavimento, mobiliario urbano, sinalizagéo de transito e
iluminagéo publica.
Lado esquerdo da Quadra 2, englobando todos os servigos necessarios para execugao completa do trecho entre o canteiro central e o
Etapa 4 30 R$ 598.274,44 alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Alagoas e a Rua Sergipe (inclusive a area do cruzamento), inclusive com execugao
das transicdes em paver no pavimento, mobilidrio urbano completo, sinalizagéo de transito e iluminagéo publica completa.
Lado direito da Quadra 3, englobando todos os servigos necessarios para execugdo completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento
Etapa 5 30 R$ 421.077,77 predial, entre a Rua Sergipe e a Avenida Jodo XXIIl, com excegéo das transigdes em paver no pavimento, mobilirio urbano, sinalizagéo de
transito e iluminagéo publica.
Lado esquerdo da Quadra 3, englobando todos os servigos necessarios para execugao completa do trecho entre o canteiro central e o
Etapa 6 30 R$ 591.985,08 alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Sergipe e a Avenida Jo&do XXIlI (inclusive a &rea do cruzamento), inclusive com
execucgdo das transigoes em paver no pavimento, mobilirio urbano completo, sinalizagdo de transito e iluminag&o publica completa.
Lado direito da Quadra 4, englobando todos os servigos necessarios para execugdo completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento
Etapa 7 30 R$ 422.609,96 predial, entre a Avenida Jodo XXIIl e a Rua Para, com excegéo das transicdes em paver no pavimento, mobilidrio urbano, sinalizagdo de transito e|
iluminagéo publica.
Lado esquerdo da Quadra 4, englobando todos os servigos necessarios para execugao completa do trecho entre o canteiro central e o
Etapa 8 30 R$ 597.133,93 alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Avenida Jodo XXlIl e a Rua Para (inclusive a area do cruzamento), inclusive com
execucgdo das transigoes em paver no pavimento, mobiliario urbano completo, sinalizagdo de transito e iluminagéo publica completa.
Lado direito da Quadra 5, englobando todos os servigos necessarios para execugdo completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento
Etapa 9 30 R$ 420.513,69 predial, entre a Rua Para e a Rua Santa Catarina, com exceg&o das transicdes em paver no pavimento, mobiliario urbano, sinalizagéo de transito
e iluminagéo publica.
Lado esquerdo da Quadra 5, englobando todos os servigos necessarios para execugao completa do trecho entre o canteiro central e o
Etapa 10 30 R$ 756.131,93 alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Para e a Rua Santa Catarina (inclusive a area do cruzamento), inclusive com
execucgdo das transigoes em paver no pavimento, mobilirio urbano completo, sinalizagdo de transito e iluminag&o publica completa.
Lado direito da Quadra 6, englobando todos os servigos necessarios para execugdo completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento
Etapa 11 30 R$ 420.450,60 predial, entre a Rua Santa Catarina e a Rua Parana, com exceg&o das transicdes em paver no pavimento, mobiliario urbano, sinalizagéo de
transito e iluminagéo publica.
Lado esquerdo da Quadra 6, englobando todos os servigos necessarios para execugao completa do trecho entre o canteiro central e o
Etapa 12 30 R$ 594.948,44 alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Santa Catarina e a Rua Parana (inclusive a area do cruzamento), inclusive com
execucgdo das transigoes em paver no pavimento, mobilirio urbano completo, sinalizagdo de transito e iluminag&o publica completa.
Lado direito da Quadra 7, englobando todos os servigos necessarios para execugdo completa do trecho entre o canteiro central e o alinhamento
Etapa 13 30 R$ 416.923,96 predial, entre a Rua Parana e a Avenida Brasil, com excegéo das transigdes em paver no pavimento, mobiliario urbano, sinalizagédo de transito e
iluminagéo publica.
Lado esquerdo da Quadra 7, englobando todos os servigos necessarios para execugao completa do trecho entre o canteiro central e o
Etapa 14 30 R$ 601.180,07 alinhamento predial (inclusive o canteiro central), entre a Rua Parana e a Avenida Brasil, inclusive com execugéo das transigées em paver no
pavimento, mobiliario urbano completo, sinalizagdo de transito e iluminagéo publica completa.
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